

## Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
290	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Haut	Tests fonctionnels, UI et UX du lot Garde-Robe	Erwan Bauer	01/13/2026 11:56 AM
289	Sapé	Documentation	En cours	Haut	Cahier de Recette	Erwan Bauer	01/13/2026 11:45 AM
288	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Haut	Tests fonctionnels, UI et UX du lot Authentification	Erwan Bauer	01/12/2026 07:16 AM
287	Sapé	Marketing	Nouveau	Normal	Post n° 12 – Origine du nom SAPÉ	Erwan Bauer	01/05/2026 12:51 PM
286	Sapé	Marketing	Nouveau	Normal	Post n° 11 – Pourquoi SAPÉ existe	Erwan Bauer	01/05/2026 12:51 PM
285	Sapé	Marketing	Nouveau	Normal	Post n° 10 – Missions et valeurs	Erwan Bauer	01/05/2026 12:51 PM
284	Sapé	Marketing	Nouveau	Normal	Post n° 9 – Présentation de l'équipe	Erwan Bauer	01/05/2026 12:51 PM
275	Sapé	Documentation	Nouveau	Normal	Documentation technique SAPÉ	Erwan Bauer	01/05/2026 12:41 PM
265	Sapé	Documentation	À tester	Normal	Document stratégie collaborations & partenariats	Erwan Bauer	01/13/2026 11:46 AM
264	Sapé	Tâche technique MOE	En cours	Normal	Initialisation serveur & mise en place de la production	Thierry Segarra	01/05/2026 09:13 AM
263	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Ajouter un nouveau séjour	Erwan Bauer	12/22/2025 12:46 PM
262	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Modifier un événement	Erwan Bauer	12/22/2025 12:45 PM
261	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Ajouter un nouvel événement	Erwan Bauer	12/22/2025 12:44 PM
260	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Voir les événements prévus pour un séjour planifié	Erwan Bauer	12/22/2025 12:44 PM
259	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Voir les tenues & réunions planifiées sur une journée	Erwan Bauer	12/22/2025 12:43 PM
258	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité Supprimer un séjour	Thierry Segarra	12/17/2025 08:19 PM
257	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité Supprimer un événement	Thierry Segarra	12/15/2025 09:40 AM
256	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité Modifier un séjour	Thierry Segarra	12/15/2025 09:39 AM
255	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité Modifier un événement	Thierry Segarra	12/15/2025 09:39 AM
254	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité Créer un séjour	Thierry Segarra	12/15/2025 09:38 AM
253	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité Créer un événement	Thierry Segarra	12/15/2025 09:38 AM
252	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité Récupérer la liste des événements et séjours planifiés	Thierry Segarra	12/15/2025 09:37 AM
251	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Ajouter une tenue dans un nouvel événement	Erwan Bauer	12/15/2025 09:37 AM
250	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Ajouter un nouvel événement	Erwan Bauer	12/15/2025 09:36 AM
249	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	menu Ajout (Planifier un séjour / Ajouter un événement)	Erwan Bauer	12/15/2025 09:36 AM
248	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Calendrier	Erwan Bauer	12/15/2025 09:35 AM
247	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Urgent	Composantisation et refactorisation du code front-end	Pierre Bernal	12/09/2025 09:30 PM
246	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Gestion des cookies	Erwan Bauer	12/05/2025 11:44 AM
245	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Conditions Générales d'Utilisation (CGU)	Erwan Bauer	12/05/2025 11:43 AM
244	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Mentions légales	Erwan Bauer	12/05/2025 11:43 AM
243	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Informations complémentaires	Erwan Bauer	12/05/2025 11:41 AM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
242	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité Gestion des restrictions cellulaires	Thierry Segarra	12/10/2025 09:04 PM
241	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Utilisation des données mobiles	Erwan Bauer	12/05/2025 11:39 AM
240	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité Supprimer les données hors-ligne	Thierry Segarra	12/10/2025 09:04 PM
239	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Données hors-ligne	Erwan Bauer	12/05/2025 11:37 AM
238	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité Effacer le cache	Thierry Segarra	12/10/2025 09:04 PM
237	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Gestion du stockage	Erwan Bauer	12/05/2025 11:36 AM
236	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Stockage & données	Erwan Bauer	12/05/2025 11:36 AM
235	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité Activation du mode "mouvements réduits"	Thierry Segarra	12/10/2025 09:04 PM
234	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Mouvements réduits	Erwan Bauer	12/05/2025 11:34 AM
233	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité Gestion des profils daltoniens	Thierry Segarra	12/10/2025 09:04 PM
232	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Mode daltonisme	Erwan Bauer	12/05/2025 11:32 AM
231	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité Gestion de la taille du texte	Thierry Segarra	12/10/2025 09:04 PM
230	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Taille du texte	Erwan Bauer	12/05/2025 11:31 AM
229	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité Gestion multilingue	Erwan Bauer	12/05/2025 11:30 AM
228	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Langue	Erwan Bauer	12/05/2025 11:29 AM
227	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Langue & Accessibilité	Erwan Bauer	12/05/2025 11:29 AM
226	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité Activer les pauses obligatoires	Thierry Segarra	12/10/2025 09:04 PM
225	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Forcer des pauses	Erwan Bauer	12/05/2025 11:25 AM
224	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité Récupérer la liste des plages horaires	Thierry Segarra	12/10/2025 09:04 PM
223	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité Supprimer une plage horaire	Thierry Segarra	12/10/2025 09:04 PM
222	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité Modifier une plage horaire	Thierry Segarra	12/10/2025 09:03 PM
221	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité Créer une plage horaire	Thierry Segarra	12/10/2025 09:03 PM
220	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Ajouter une plage horaire	Erwan Bauer	12/05/2025 11:20 AM
219	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Plages horaires autorisées	Erwan Bauer	12/05/2025 11:19 AM
218	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité Définir / appliquer la durée quotidienne	Thierry Segarra	12/10/2025 09:03 PM
217	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Durée quotidienne maximale	Erwan Bauer	12/05/2025 11:18 AM
216	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Limites d'utilisation (menu parent)	Erwan Bauer	12/05/2025 11:17 AM
215	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité Système de validation parentale	Thierry Segarra	12/10/2025 09:03 PM
214	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Voir les demandes en attente	Erwan Bauer	12/04/2025 11:54 AM
213	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Validation parentale	Erwan Bauer	12/04/2025 11:54 AM
212	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité Application du filtrage de contenu	Thierry Segarra	12/10/2025 09:03 PM
211	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Filtrage du contenu (parental)	Erwan Bauer	12/04/2025 11:52 AM
210	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité Gestion des interactions autorisées	Thierry Segarra	12/10/2025 09:03 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
209	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Interactions autorisées (parental)	Erwan Bauer	12/04/2025 11:50 AM
208	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité Sauvegarder la visibilité du profil	Thierry Segarra	12/10/2025 09:03 PM
207	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Visibilité du profil (parental)	Erwan Bauer	12/04/2025 11:49 AM
206	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Succès : E-mail parent vérifié	Erwan Bauer	12/04/2025 11:48 AM
205	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité Vérifier le code OTP (email parent)	Thierry Segarra	12/10/2025 09:03 PM
204	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Vérification de l'e-mail parent via code	Erwan Bauer	12/04/2025 11:46 AM
203	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité Envoi d'un code par e-mail pour vérifier l'e-mail parent	Thierry Segarra	12/10/2025 09:03 PM
202	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité Ajouter un e-mail parent	Thierry Segarra	12/10/2025 09:06 PM
201	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Ajouter un e-mail parent	Erwan Bauer	12/04/2025 11:43 AM
200	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Saisie du Code reçu par e-mail	Erwan Bauer	12/04/2025 11:43 AM
199	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité Envoi d'un e-mail si code parental oublié	Thierry Segarra	12/10/2025 09:03 PM
198	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Code Parental Oublié	Erwan Bauer	12/04/2025 11:39 AM
197	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité Modification du Code Parental	Thierry Segarra	12/10/2025 09:03 PM
196	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Modifier code — Étape finale : Success	Erwan Bauer	12/04/2025 11:38 AM
195	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Modifier code — Étape 3 : Confirmation du nouveau code	Erwan Bauer	12/04/2025 11:37 AM
194	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Modifier code — Étape 2 : Nouveau code	Erwan Bauer	12/04/2025 11:36 AM
193	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Modifier code Étape 1 : Saisir le code actuel	Erwan Bauer	12/04/2025 11:36 AM
192	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Modifier mon Code Parental (accès)	Erwan Bauer	12/04/2025 11:35 AM
191	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Step Finale — Code Parental ajouté avec succès	Erwan Bauer	12/04/2025 11:34 AM
190	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Confirmation du Code Parental	Erwan Bauer	12/04/2025 11:33 AM
189	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité Créer un Code Parental	Thierry Segarra	12/10/2025 09:03 PM
188	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Créer un Code Parental	Erwan Bauer	12/04/2025 11:32 AM
187	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Code Parental (menu principal)	Erwan Bauer	12/04/2025 11:32 AM
186	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Interface API pour gérer les posts	Thierry Segarra	12/03/2025 07:26 PM
185	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Haut	Authentification admin	Thierry Segarra	12/03/2025 07:24 PM
184	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	API détail d'un article	Thierry Segarra	12/03/2025 07:24 PM
183	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	API liste des newsletters / articles	Thierry Segarra	12/03/2025 07:23 PM
182	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Bas	Protection anti-spam (Captcha / Honeypot / Rate-limit)	Thierry Segarra	12/03/2025 07:23 PM
181	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Haut	API de contact (formulaire)	Thierry Segarra	12/03/2025 07:22 PM
180	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	API d'inscription à la newsletter	Thierry Segarra	12/03/2025 07:21 PM
179	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Haut	Optimisations SEO de base	Pierre Bernal	12/03/2025 07:21 PM
178	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Haut	Responsive Design complet (mobile / tablette)	Pierre Bernal	12/03/2025 07:20 PM
177	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Pages légales (statique)	Pierre Bernal	12/03/2025 07:19 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
176	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Haut	Page Contact	Pierre Bernal	12/03/2025 07:19 PM
175	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Bas	Page Blog / Newsletters	Pierre Bernal	12/03/2025 07:18 PM
174	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	À propos / L'équipe	Pierre Bernal	12/03/2025 07:18 PM
173	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Haut	Page Fonctionnalités	Pierre Bernal	12/03/2025 07:17 PM
172	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Urgent	Page d'Accueil	Pierre Bernal	12/03/2025 07:17 PM
171	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Haut	Footer	Pierre Bernal	12/03/2025 07:16 PM
170	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Haut	Header (menu)	Pierre Bernal	12/03/2025 07:15 PM
169	Sapé	Demande MOA	Nouveau	Normal	Mentions légales & Confidentialité - Site Vitrine	Pierre Bernal	12/03/2025 07:15 PM
168	Sapé	Demande MOA	Nouveau	Haut	Contact - Site Vitrine	Pierre Bernal	12/03/2025 07:14 PM
167	Sapé	Demande MOA	Nouveau	Normal	Blog / Newsletters - Site Vitrine	Pierre Bernal	12/03/2025 07:14 PM
166	Sapé	Demande MOA	Nouveau	Haut	À propos / L'équipe - Site Vitrine	Pierre Bernal	12/03/2025 07:13 PM
165	Sapé	Demande MOA	Nouveau	Haut	Page Fonctionnalités - Site Vitrine	Pierre Bernal	12/03/2025 07:13 PM
164	Sapé	Demande MOA	Nouveau	Urgent	Page d'Accueil (Home) - Site vitrine	Pierre Bernal	12/03/2025 07:12 PM
163	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Intégration du lot Paramètres	Thierry Segarra	12/10/2025 09:02 PM
162	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Comptes bloqués	Erwan Bauer	11/28/2025 09:25 AM
161	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Voir les demandes en attente	Erwan Bauer	11/28/2025 09:24 AM
160	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Approbation des abonnés	Erwan Bauer	11/28/2025 09:22 AM
159	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Filtrage de contenu	Erwan Bauer	11/28/2025 09:21 AM
158	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Interactions	Erwan Bauer	11/28/2025 09:19 AM
157	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Visibilité du profil	Erwan Bauer	11/28/2025 09:17 AM
156	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Section Confidentialité & Contrôle Parental	Erwan Bauer	11/28/2025 09:16 AM
155	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité – Activer un code 2FA	Thierry Segarra	12/10/2025 09:02 PM
154	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	création code 2FA – Step 2 (Success)	Erwan Bauer	11/28/2025 09:11 AM
153	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	création code 2FA – Step 1 (Entrer le code)	Erwan Bauer	11/28/2025 09:08 AM
152	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	2FA – Codes de secours	Erwan Bauer	11/28/2025 09:07 AM
151	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	2FA Email – Step 3 (Success)	Erwan Bauer	11/28/2025 09:06 AM
150	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	2FA Email – Step 2 (Entrer le code)	Erwan Bauer	11/28/2025 09:06 AM
149	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	2FA Email – Step 1 (Envoyer le code)	Erwan Bauer	11/28/2025 09:04 AM
148	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	2FA – Choix du mode	Erwan Bauer	11/28/2025 09:04 AM
147	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Sécurité	Erwan Bauer	11/28/2025 09:02 AM
146	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Sécurité & Accès au Compte	Erwan Bauer	11/28/2025 09:01 AM
145	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité Supprimer définitivement mon compte	Thierry Segarra	12/10/2025 09:02 PM
144	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité Désactiver mon compte	Thierry Segarra	12/10/2025 09:07 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
143	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Gérer mon compte	Erwan Bauer	11/28/2025 08:58 AM
142	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Télécharger vos données	Erwan Bauer	11/28/2025 08:57 AM
141	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Changer mon mot de passe – Success	Erwan Bauer	11/28/2025 08:57 AM
140	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Page Changer mon mot de passe – Étape 2 (Nouveau + Confirmer)	Erwan Bauer	11/28/2025 08:56 AM
139	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Changer mon mot de passe – Étape 1 (Mot de passe actuel)	Erwan Bauer	11/28/2025 08:55 AM
138	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Informations du Compte	Erwan Bauer	11/28/2025 08:55 AM
137	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Section Mon Compte	Erwan Bauer	11/28/2025 08:54 AM
136	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Menu Paramètres	Erwan Bauer	11/28/2025 08:54 AM
135	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité Envoyer un message dans le chat	Thierry Segarra	11/27/2025 10:49 AM
134	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Fonctionnalité Création d'un chat lié à un ticket	Thierry Segarra	11/27/2025 10:49 AM
133	Sapé	Tâche technique MOE	En cours	Normal	Fonctionnalité Suppression d'un ticket	Thierry Segarra	11/27/2025 10:50 AM
132	Sapé	Tâche technique MOE	En cours	Normal	Fonctionnalité Création d'un ticket d'assistance	Thierry Segarra	11/27/2025 10:50 AM
131	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Page "Chat du ticket" (Discussion avec un admin)	Erwan Bauer	11/27/2025 10:50 AM
130	Sapé	Tâche technique MOE	En cours	Normal	Page "Créer un ticket"	Erwan Bauer	11/27/2025 10:51 AM
129	Sapé	Tâche technique MOE	En cours	Normal	Page "Mes Tickets" (Centre d'assistance)	Erwan Bauer	11/27/2025 10:51 AM
128	Sapé	Tâche technique MOE	En cours	Normal	Page "FAQ : Catégorie sélectionnée"	Erwan Bauer	11/27/2025 10:51 AM
127	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Normal	Page "Aide & Support" (FAQ)	Erwan Bauer	01/05/2026 01:24 PM
126	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Intégration du lot Authentification	Thierry Segarra	01/05/2026 01:24 PM
125	Sapé	Tâche technique MOE	En cours	Urgent	Intégration du lot Garde-Robe	Thierry Segarra	11/27/2025 10:56 AM
124	Sapé	Tâche technique MOE	En cours	Urgent	Intégration du lot Profil	Thierry Segarra	11/27/2025 10:51 AM
123	Sapé	Tâche technique MOE	En cours	Normal	Fonctionnalité Affichage des promotions d'un compte utilisateur	Thierry Segarra	11/27/2025 10:52 AM
122	Sapé	Tâche technique MOE	En cours	Normal	Fonctionnalité Suppression d'une promotion	Thierry Segarra	11/27/2025 11:02 AM
121	Sapé	Tâche technique MOE	En cours	Normal	Fonctionnalité Modification d'une promotion	Thierry Segarra	11/27/2025 11:02 AM
120	Sapé	Tâche technique MOE	En cours	Normal	Fonctionnalité Création d'une promotion	Thierry Segarra	11/27/2025 11:02 AM
119	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Page Mes Stats	Erwan Bauer	11/27/2025 10:52 AM
118	Sapé	Tâche technique MOE	En cours	Normal	Page Promotion en détail	Erwan Bauer	11/27/2025 10:52 AM
117	Sapé	Tâche technique MOE	En cours	Normal	Page Promotions	Erwan Bauer	11/27/2025 10:52 AM
116	Sapé	Tâche technique MOE	En cours	Normal	Page Parrainage	Erwan Bauer	11/27/2025 10:52 AM
115	Sapé	Tâche technique MOE	En cours	Normal	Vue d'un succès en détail	Erwan Bauer	11/27/2025 10:53 AM
114	Sapé	Tâche technique MOE	En cours	Urgent	Page des abonnements disponibles	Erwan Bauer	11/27/2025 10:54 AM
113	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Haut	Page de mon abonnement actuel	Erwan Bauer	11/27/2025 10:54 AM
112	Sapé	Tâche technique MOE	En cours	Urgent	Patch note (fonctionnalités et nouveautés)	Erwan Bauer	11/27/2025 10:54 AM
111	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Haut	Gérer les autorisations	Erwan Bauer	11/27/2025 10:54 AM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
110	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Normal	Choisir ma langue	Erwan Bauer	11/27/2025 10:47 AM
109	Sapé	Tâche technique MOE	En cours	Normal	Gérer mon apparence (mode clair / sombre)	Erwan Bauer	11/27/2025 10:54 AM
108	Sapé	Tâche technique MOE	En cours	Urgent	Gérer mes alertes et notifications	Erwan Bauer	11/27/2025 10:54 AM
107	Sapé	Tâche technique MOE	En cours	Urgent	Mon QR Code	Erwan Bauer	11/27/2025 10:54 AM
106	Sapé	Tâche technique MOE	Nouveau	Urgent	Appareils connectés	Erwan Bauer	11/27/2025 10:48 AM
105	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Modifier mon profil	Erwan Bauer	01/05/2026 01:24 PM
104	Sapé	Tâche technique MOE	En cours	Urgent	Menu latéral du profil	Erwan Bauer	11/27/2025 10:54 AM
103	Sapé	Documentation	À tester	Haut	Système de points et succès SAPÉ	Mathis Blanc	01/13/2026 11:46 AM
102	Sapé	Demande MOA	En attente de validation	Normal	Carte de visite (nouvelle version)	Erwan Bauer	10/13/2025 10:09 AM
101	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Fonctionnalités Récupérer la liste des succès en fonction du compte utilisateur	Thierry Segarra	01/05/2026 01:24 PM
100	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Fonctionnalités Suppression de succès (super admin SAPÉ)	Thierry Segarra	01/05/2026 01:24 PM
99	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Fonctionnalités Modification de succès (super admin SAPÉ)	Thierry Segarra	01/05/2026 01:24 PM
98	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Fonctionnalités Création de succès (super admin SAPÉ)	Thierry Segarra	01/05/2026 01:24 PM
97	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Fonctionnalités Récupérer les infos du compte profil et les afficher	Thierry Segarra	01/05/2026 01:23 PM
96	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Mes Succès	Erwan Bauer	01/05/2026 01:23 PM
95	Sapé	Tâche technique MOE	En cours	Urgent	Profil (vue générale)	Erwan Bauer	11/27/2025 10:35 AM
94	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Fonctionnalité Envoyer un email mot de passe oublié	Thierry Segarra	01/05/2026 01:23 PM
93	Sapé	Tâche technique MOE	En cours	Urgent	Template de l'email mot de passe oublié	Erwan Bauer	11/27/2025 10:37 AM
92	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Fonctionnalité Envoyer un email lors de l'inscription	Thierry Segarra	01/05/2026 01:23 PM
91	Sapé	Tâche technique MOE	En cours	Urgent	Template de l'email d'inscription	Erwan Bauer	11/27/2025 10:37 AM
90	Sapé	Tâche technique MOE	En cours	Urgent	Fonctionnalité Enlever le fond d'une image lors de l'import d'une pièce	Thierry Segarra	11/27/2025 10:56 AM
89	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Haut	Fonctionnalité Ajouter une tenue en favoris	Thierry Segarra	01/05/2026 01:23 PM
88	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Haut	Fonctionnalité Ajouter une pièce en favoris	Thierry Segarra	01/05/2026 01:23 PM
87	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Normal	Fonctionnalité Supprimer un thème	Thierry Segarra	01/05/2026 01:23 PM
86	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Normal	Fonctionnalité Modifier un thème	Thierry Segarra	01/05/2026 01:23 PM
85	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Normal	Fonctionnalité Récupérer la liste des thèmes	Thierry Segarra	01/05/2026 01:22 PM
84	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Normal	Fonctionnalité Créer un thème	Thierry Segarra	01/05/2026 01:22 PM
83	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Fonctionnalité Créer une tenue dans la garde-robe	Thierry Segarra	01/05/2026 01:22 PM
82	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Fonctionnalité Supprimer une tenue	Thierry Segarra	01/05/2026 01:22 PM
81	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Fonctionnalité Modifier une tenue	Thierry Segarra	01/05/2026 01:22 PM
80	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Haut	Fonctionnalité Publier ou privatiser une tenue	Thierry Segarra	01/05/2026 01:22 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
79	Sapé	Tâche technique MOE	En cours	Urgent	Fonctionnalité Modifier les informations d'une tenue	Thierry Segarra	12/09/2025 09:12 PM
78	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Fonctionnalité Afficher les détails d'une tenue	Thierry Segarra	01/05/2026 01:22 PM
77	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Fonctionnalité Récupérer la liste des tenues	Thierry Segarra	01/05/2026 01:22 PM
76	Sapé	Tâche technique MOE	En cours	Normal	Liste de mes thèmes	Erwan Bauer	11/27/2025 10:47 AM
75	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Normal	Création d'un thème	Erwan Bauer	01/05/2026 01:22 PM
74	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Détails d'une tenue	Erwan Bauer	01/05/2026 01:22 PM
73	Sapé	Tâche technique MOE	En cours	Urgent	Ajout d'une tenue – Étape 4	Erwan Bauer	11/27/2025 10:57 AM
72	Sapé	Tâche technique MOE	En cours	Urgent	Ajout d'une tenue – Étape 3 (optionnelle)	Erwan Bauer	11/27/2025 10:57 AM
71	Sapé	Tâche technique MOE	En cours	Urgent	Ajout d'une tenue – Étape 2	Erwan Bauer	11/27/2025 10:57 AM
70	Sapé	Tâche technique MOE	En cours	Urgent	Ajout d'une tenue – Étape 1	Erwan Bauer	11/27/2025 10:58 AM
69	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Bouton "Créer un nouveau thème" et "Créer une nouvelle tenue"	Erwan Bauer	01/05/2026 01:22 PM
68	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Mes tenues (garde-robe)	Erwan Bauer	01/05/2026 01:22 PM
67	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Fonctionnalité Ajout de plusieurs pièces	Thierry Segarra	01/05/2026 01:21 PM
66	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Fonctionnalité Supprimer une pièce vue users	Thierry Segarra	01/05/2026 01:21 PM
65	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Créer une tenue avec une pièce	Erwan Bauer	01/05/2026 01:21 PM
64	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Haut	Fonctionnalité Publier/Privatiser une pièce	Thierry Segarra	01/05/2026 01:21 PM
63	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Fonctionnalité Modifier une pièce	Thierry Segarra	01/05/2026 01:21 PM
62	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Fonctionnalité Afficher le détail d'une pièce	Thierry Segarra	01/05/2026 01:21 PM
61	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Fonctionnalité Récupérer la liste des pièces	Thierry Segarra	01/05/2026 01:21 PM
60	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Fonctionnalité Ajout rapide	Thierry Segarra	01/05/2026 01:21 PM
59	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Normal	Fonctionnalité FAQ dynamique	Thierry Segarra	01/05/2026 01:21 PM
58	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Fonctionnalité Se déconnecter	Thierry Segarra	01/05/2026 01:21 PM
57	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Ajout de plusieurs pièces – Étape 3	Erwan Bauer	01/05/2026 01:20 PM
56	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Ajout de plusieurs pièces – Étape 2	Erwan Bauer	01/05/2026 01:19 PM
55	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Ajout de plusieurs pièces – Étape 1	Erwan Bauer	01/05/2026 01:19 PM
54	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Détails d'une pièce	Erwan Bauer	01/05/2026 01:19 PM
53	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Bouton "Ajouter plusieurs pièces" et ajout rapide	Erwan Bauer	01/05/2026 01:19 PM
52	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Mes pièces (garde-robe)	Erwan Bauer	01/05/2026 01:19 PM
51	Sapé	Tâche technique MOE	En cours	Normal	Politique de confidentialité	Erwan Bauer	11/27/2025 10:48 AM
48	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Normal	Qui sommes-nous ?	Erwan Bauer	01/05/2026 01:19 PM
47	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Normal	À propos de SAPÉ	Erwan Bauer	01/05/2026 01:19 PM
46	Sapé	Tâche technique MOE	En cours	Haut	Accueil	Erwan Bauer	11/27/2025 10:36 AM
45	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Header	Erwan Bauer	01/05/2026 01:16 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
44	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Barre de navigation (navbar)	Erwan Bauer	01/05/2026 01:16 PM
43	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Fonctionnalité choisir mes styles favoris	Thierry Segarra	01/05/2026 01:16 PM
42	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Fonctionnalité connexion ("login")	Thierry Segarra	01/05/2026 01:16 PM
41	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Fonctionnalité mot de passe oublié ("forget password")	Thierry Segarra	01/05/2026 01:16 PM
40	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Fonctionnalité inscription ("register")	Thierry Segarra	01/05/2026 01:16 PM
39	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Paramétrages profil terminé + tuto vidéo	Erwan Bauer	01/05/2026 01:16 PM
38	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Détails sur un style vestimentaire	Erwan Bauer	01/05/2026 01:15 PM
37	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Choisir mes styles vestimentaires	Erwan Bauer	01/05/2026 01:15 PM
36	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Inscription – Étape finale (confirmation + choix styles vestimentaires)	Erwan Bauer	01/05/2026 01:15 PM
35	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Inscription – Étape 4 (vérification email)	Erwan Bauer	01/05/2026 01:15 PM
34	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Inscription – Étape 3 (date de naissance, genre, CGU)	Erwan Bauer	01/05/2026 01:14 PM
33	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Inscription – Étape 2 (pseudo & mot de passe)	Erwan Bauer	01/05/2026 01:14 PM
32	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Inscription – Étape 1 (email & téléphone)	Erwan Bauer	01/05/2026 01:14 PM
31	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Mot de passe oublié – Étape finale (message succès)	Erwan Bauer	01/05/2026 01:14 PM
30	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Mot de passe oublié – Étape 3 (nouveau mot de passe)	Erwan Bauer	01/05/2026 01:14 PM
29	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Mot de passe oublié – Étape 2 (saisie code reçu)	Erwan Bauer	01/05/2026 01:14 PM
28	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Mot de passe oublié – Étape 1 (saisie email ou numéro)	Erwan Bauer	01/05/2026 01:14 PM
27	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Page Se connecter	Erwan Bauer	01/05/2026 01:14 PM
26	Sapé	Tâche technique MOE	À tester	Urgent	Page d'accueil (Se connecter / S'enregistrer)	Erwan Bauer	01/05/2026 01:13 PM
23	Sapé	Documentation	Nouveau	Bas	Document de Déploiement	Thierry Segarra	09/15/2025 12:53 PM
22	Sapé	Documentation	Nouveau	Haut	MLD (Modèle Logique de Données)	Thierry Segarra	09/15/2025 12:39 PM
21	Sapé	Documentation	Nouveau	Haut	MCDN (Modèle Conceptuel de Données Normalisé)	Thierry Segarra	09/15/2025 12:38 PM
20	Sapé	Documentation	À tester	Urgent	Charte de Codage	Erwan Bauer	01/13/2026 11:47 AM
19	Sapé	Documentation	Nouveau	Haut	Spécifications Techniques Détaillées (STD)	Thierry Segarra	09/15/2025 12:35 PM
18	Sapé	Documentation	Nouveau	Haut	Spécifications Fonctionnelles Détaillées (SFD)	Erwan Bauer	09/15/2025 12:34 PM
16	Sapé	Suivi projet / Pilotage	Nouveau	Haut	Tableau de Bord Financier	Erwan Bauer	09/25/2025 08:21 AM
15	Sapé	Suivi projet / Pilotage	Nouveau	Haut	Tableau de Bord de Pilotage	Mathis Blanc	09/25/2025 08:21 AM
14	Sapé	Documentation	Nouveau	Normal	Document Utilisateur (Guide / Manuel)	Erwan Bauer	09/15/2025 12:27 PM
13	Sapé	Demande MOA	En attente de validation	Bas	Création Tag / Thème	Mathis Blanc	10/13/2025 11:49 AM
12	Sapé	Demande MOA	En cours	Normal	Pages légales (FAQ, CGU, Contact)	Mathis Blanc	12/01/2025 05:41 PM
11	Sapé	Demande MOA	Nouveau	Bas	Calendrier	Mathis Blanc	09/10/2025 12:44 PM
10	Sapé	Demande MOA	Nouveau	Bas	Social	Mathis Blanc	09/10/2025 12:46 PM



#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
8	Sapé	Demande MOA	Nouveau	Normal	Boutique & Marques	Mathis Blanc	09/10/2025 12:47 PM
7	Sapé	Demande MOA	En attente de validation	Urgent	Ma garde-robe	Mathis Blanc	10/13/2025 11:47 AM
6	Sapé	Demande MOA	En attente de validation	Urgent	Page Profil / Mon compte	Mathis Blanc	11/27/2025 09:57 AM
5	Sapé	Demande MOA	Nouveau	Bas	Notifications	Mathis Blanc	09/10/2025 07:18 PM
4	Sapé	Demande MOA	En cours	Haut	Page d'accueil / Algorithme proposition de tenue	Mathis Blanc	10/13/2025 11:49 AM
3	Sapé	Demande MOA	En attente de validation	Urgent	Authentification / Inscription / Mot de passe oublié	Mathis Blanc	10/13/2025 11:46 AM